

Manual de Processos Monvi

Fluxos integrados e individuais para transformar estratégia em execução previsível, qualidade consistente e evolução contínua.



COMERCIAL



PROJETO



QUALIDADE



EVOLUÇÃO

CONTEÚDO

Como este manual funciona

Todos os serviços compartilham um núcleo comercial e estratégico. Depois, cada frente segue um fluxo especializado com entradas, responsáveis, gates, critérios de aceite e indicadores próprios.

01



Entrada única

Lead, diagnóstico, qualificação, proposta e onboarding seguem o mesmo padrão.

02



Execução especializada

Cada serviço possui produção, QA e documentação específicos.

03



Gates de qualidade

Nenhuma etapa avança sem entrada válida e aprovação do marco anterior.

04



Evolução contínua

Publicar inicia a fase de medição, suporte e melhoria.

Arquitetura do documento

Seção	O que responde
Modelo operacional	Como a Monvi organiza papéis e princípios.
Fluxo conjunto	Como o cliente percorre a empresa do lead ao pós-venda.
Fluxos por serviço	Como sites, e-commerce, automações, IA, WhatsApp e manutenção são entregues.
Governança	Como controlar rituais, status, aceite e implantação.

ESTRUTURA

Como a Monvi deve operar

01



Um dono por etapa

Cada atividade tem um responsável claro.

02



Entrada válida

Contrato, entrada, acessos e briefing são gates.

03



Aprovação por marcos

Estratégia, design e fluxo são aprovados antes de avançar.

04



QA antes do cliente

O cliente não deve ser o primeiro a encontrar erro.

05



Documentar para es

Acessos, decisões e operação ficam registrados.

06



Entrega vira evolução

Publicar inicia medição, suporte e melhoria.

Papéis operacionais

Papel	Responsabilidade principal
CEO / Direção	Prioridades, decisões, exceções e relacionamentos estratégicos.
Comercial / Atendimento	Qualificação, diagnóstico, proposta, contrato e comunicação executiva.
Líder de projeto	Cronograma, escopo, riscos, reuniões, aprovações e coordenação.
UX/UI e Desenvolvimento	Arquitetura, design, implementação, performance e publicação.
Automação / IA	Mapeamento, construção, testes, observabilidade e documentação.
QA e Suporte/Growth	Validação, monitoramento, relatórios, CRO e roadmap.

JORNADA INTEGRADA

Do primeiro contato à evolução



Etapa	Dono	Saída / gate
1. Entrada e triagem	Comercial	Lead registrado e próximo passo definido.
2. Diagnóstico	Comercial + especialista	Briefing e hipótese de solução.
3. Qualificação	CEO + líder técnico	Go, nutrição ou recusa.
4. Escopo e proposta	Comercial + PM	Proposta aprovada.
5. Onboarding	Administrativo + PM	Projeto autorizado.
6. Planejamento	PM + especialista	Plano de execução aprovado.
7. Produção	Equipe especializada	Versão pronta para QA.
8. QA e homologação	QA + PM + cliente	Aceite formal.
9. Go-live e handoff	Equipe + PM	Operação ativa.
10. Evolução	Growth / suporte	Relatório e roadmap.

Regras de passagem entre áreas


- ☐ Comercial não promete prazo técnico antes da validação.
- ☐ Mudanças fora do escopo geram impacto formal de prazo e custo.
- ☐ Produção não começa com entradas ou acessos pendentes.
- ☐ Nenhuma publicação ocorre sem QA, backup ou plano de reversão.
- ☐ Feedback é consolidado pelo líder de projeto.



04 · SERVIÇO

Site institucional

Criar presença digital robusta, rápida e orientada a autoridade, leads e conversão.



Entradas, entregáveis e aceite

Bloco	Definição
Entrada	Briefing, identidade, páginas, referências, conteúdo, domínio e acessos.
Entregáveis	Arquitetura, wireframes, design, site responsivo, formulários, SEO básico, analytics e documentação.
Aceite	Responsividade, links, formulários, desempenho, conteúdo e eventos funcionando.

Processo detalhado

Fase	Atividade central	Dono	Gate
Descoberta	Marca, público, concorrentes, objetivo e CTA.	Comercial + UX	Briefing aprovado
Arquitetura	Mapa do site e hierarquia de conteúdo.	UX + conteúdo	Sitemap aprovado
Design	Wireframe, UI e protótipo.	UX/UI	Design aprovado
Desenvolvimento	Componentes, integrações e SEO técnico.	Dev	Staging completo
QA	Responsividade, links, formulários e performance.	QA	Checklist aprovado
Go-live	Domínio, analytics, indexação e monitoramento.	Dev + PM	Site publicado



Indicadores mínimos

- Tempo médio: 2 a 4 semanas
- Conversão principal
- Core Web Vitals / velocidade
- Erros de formulário e disponibilidade



Ferramentas principais

Figma · Vercel · Cloudflare · Google Analytics · APIs



05 · SERVIÇO

Landing page

Transformar uma oferta específica em leads ou vendas com uma jornada única de conversão.



Entradas, entregáveis e aceite

Bloco	Definição
Entrada	Oferta, público, promessa, prova, CTA, origem do tráfego e meta de conversão.
Entregáveis	Copy, layout, página, formulário/checkout, tracking e integração de leads.
Aceite	Evento validado, lead no destino correto e página pronta para campanha.

Processo detalhado

Fase	Atividade central	Dono	Gate
Estratégia	Oferta, objeções, mensagem e hipótese de conversão.	Growth + UX	One-page brief
Copy e wireframe	Sequência narrativa e hierarquia.	Conteúdo + UX	Estrutura aprovada
Design e build	Interface, desenvolvimento e integrações.	Design + Dev	Staging funcional
Tracking	Analytics, pixel, UTMs e teste de eventos.	Growth + Dev	Eventos recebidos
Lançamento	Publicação e ligação com campanha.	PM + Growth	Campanha apta
CRO	Analisar dados e priorizar testes.	Growth	Backlog de testes



Indicadores mínimos

- Prazo de produção
- Taxa de conversão
- Custo por lead / aquisição
- Taxa de erro do formulário



Ferramentas principais

Figma · Vercel · Google Analytics · Meta Ads · CRM · WhatsApp



06 · SERVIÇO

Loja Nuvemshop

Colocar uma operação de e-commerce no ar com catálogo, checkout, logística, pagamentos e automações confiáveis.



Entradas, entregáveis e aceite

Bloco	Definição
Entrada	Catálogo, estoque, preços, fotos, políticas, pagamentos, frete, domínio e regras fiscais.
Entregáveis	Loja configurada, identidade, produtos, integrações, pedido teste, treinamento e documentação.
Aceite	Pedido completo, notificações, pagamento, frete e políticas validados.

Processo detalhado

Fase	Atividade central	Dono	Gate
Operação	Catálogo, estoque, pagamento, logística e pós-venda.	PM + cliente	Regras fechadas
Setup	Conta, domínio, usuários, apps e configurações.	Especialista	Base configurada
Design e catálogo	Tema, personalização e cadastro/importação.	Design + operação	Loja navegável
Integrações	Pagamento, frete, analytics, pixels e automações.	Dev / automação	Ecossistema conectado
Teste	Pedido aprovado/recusado, frete, cupom e cancelamento.	QA + cliente	Pedido ponta a ponta
Go-live	Treinamento, publicação e acompanhamento inicial.	PM	Loja vendendo



Indicadores mínimos

- Produtos cadastrados sem erro
- Conversão e abandono de checkout
- Pedidos com falha
- Tempo de processamento e atendimento



Ferramentas principais

Nuvemshop · Figma · Google Analytics · Meta Ads · WhatsApp · APIs



07 · SERVIÇO

Automação de processos

Eliminar tarefas manuais e conectar dados, sistemas e equipes com fluxos rastreáveis.



Entradas, entregáveis e aceite

Bloco	Definição
Entrada	Processo atual, volume, frequência, sistemas, responsáveis, exceções, acessos e dados de teste.
Entregáveis	Mapas AS-IS/TO-BE, automação, logs, alertas, documentação, treinamento e contingência.
Aceite	Casos normais e exceções testados, logs e alertas ativos, responsável treinado.

Processo detalhado

Fase	Atividade central	Dono	Gate
Mapeamento	Entradas, passos, decisões, exceções e resultado atual.	Analista	AS-IS validado
Desenho futuro	Fluxo, regras, SLA, fallback e ganho esperado.	Analista + cliente	TO-BE aprovado
Arquitetura	n8n/Make, APIs, credenciais, ambientes e logs.	Especialista técnico	Desenho técnico
Construção	Implementação modular e testes por integração.	Automação	Versão de teste
Homologação	Massa real controlada e exceções.	QA + usuário-chave	Aceite operacional
Produção	Ativação gradual, monitoramento e documentação.	Automação + suporte	Fluxo estável



Indicadores mínimos

- Horas manuais economizadas
- Taxa de sucesso das execuções
- Erros e retrabalho
- Tempo médio do processo



Ferramentas principais


n8n · Make · APIs · webhooks · Slack · CRM · bancos de dados



08 · SERVIÇO

Agentes de IA

Aplicar IA ao atendimento, análise e operação com limites, avaliação e escalonamento humano.



Entradas, entregáveis e aceite

Bloco	Definição
Entrada	Objetivo, usuários, canais, base de conhecimento, políticas, dados permitidos e riscos.
Entregáveis	Agente, instruções, base, ferramentas, testes, monitoramento, fallback e documentação.
Aceite	Acurácia mínima, recusas seguras, escalonamento humano e testes de risco aprovados.

Processo detalhado

Fase	Atividade central	Dono	Gate
Caso de uso	Tarefa, sucesso, limites, impacto e situações proibidas.	Produto IA + cliente	Escopo de IA
Conhecimento	Selecionar, limpar, versionar e autorizar dados.	Conteúdo + cliente	Base aprovada
Arquitetura	Modelo, RAG, ferramentas, memória, logs e custos.	Especialista IA	Arquitetura aprovada
Construção	Prompts, integrações e interface.	IA + Dev	Piloto
Avaliação	Casos esperados, adversariais, privacidade e custo.	QA IA	Relatório de avaliação
Operação	Piloto, produção gradual e revisão da base.	Suporte IA	Agente monitorado



Indicadores mínimos

- Taxa de resolução
- Precisão / aderência às regras
 - Escalonamentos humanos
 - Custo e latência por interação



Ferramentas principais

OpenAI API · n8n · APIs · base de conhecimento · canais



09 · SERVIÇO

Integração WhatsApp

Ativar atendimento e automações no canal com governança, opt-in e encaminhamento humano.



Entradas, entregáveis e aceite

Bloco	Definição
Entrada	Número, Meta Business, casos de uso, consentimento, CRM, templates e equipe.
Entregáveis	Conta/API, templates, integrações, filas, handoff, testes e documentação.
Aceite	Mensagens entregues, respostas registradas, opt-out e handoff humano funcionando.

Processo detalhado

Fase	Atividade central	Dono	Gate
Governança	Titularidade, consentimento, políticas e categorias.	PM + cliente	Pré-requisitos aprovados
Plataforma	Escolher BSP/Cloud API e configurar ativos Meta.	Especialista	Canal habilitado
Templates	Criar, submeter e versionar mensagens.	Conteúdo + cliente	Templates aprovados
Integração	CRM, automação, agente, filas e tags.	Dev / automação	Fluxos conectados
QA	Entrega, resposta, opt-out, erro, horário e humano.	QA	Homologação
Ativação	Rampa gradual e monitoramento de qualidade/custo.	Suporte	Canal estável



Indicadores mínimos

- Taxa de entrega e leitura
- Tempo de primeira resposta
- Opt-out e bloqueios
- Custo por conversa / mensagem




Ferramentas principais

WhatsApp Business Platform · Meta Business · BSP/Cloud API · n8n · CRM

 10 · SERVIÇO

Manutenção de sites

Manter sites, lojas, integrações e infraestrutura estáveis, seguros e melhorados continuamente.



Entradas, entregáveis e aceite

Bloco	Definição
Entrada	Inventário técnico, acessos, stack, histórico, backup, escopo mensal e prioridades.
Entregáveis	Monitoramento, backups, correções, pequenas alterações, relatório e roadmap.
Aceite	Chamado resolvido, QA feito e mudança registrada.

Processo detalhado

Fase	Atividade central	Dono	Gate
Onboarding	Inventário, acessos, baseline, riscos e backup.	Suporte + Dev	Ambiente conhecido
Monitoramento	Disponibilidade, erros, domínio, SSL e formulários.	Suporte	Alertas ativos
Solicitações	Registrar, classificar impacto/urgência e estimar.	Atendimento	Fila priorizada
Execução	Corrigir ou melhorar em ambiente seguro.	Dev / Design	Mudança pronta
QA e publicação	Testar, aprovar e publicar.	QA + suporte	Chamado concluído
Evolução	Relatório, análise e backlog de melhorias.	Growth + CEO	Roadmap mensal



Indicadores mínimos

- Tempo de primeira resposta e resolução
- Incidentes reincidentes
- Disponibilidade
- Melhorias entregues no período



Ferramentas principais

Vercel · Cloudflare · monitoramento · gestão de chamados · analytics

ARQUITETURA DE OFERTAS

Como os serviços se conectam

Projetos combinados dão mais valor quando seguem uma sequência lógica: aquisição, operação, automação e evolução. A ordem abaixo reduz retrabalho e cria dependências claras.

Site Essencial

SEQUÊNCIA

Diagnóstico → arquitetura → design → desenvolvimento → analytics → publicação

RESULTADO

Presença digital profissional pronta para gerar demanda.

Monvi Growth

SEQUÊNCIA

Site ou loja → tracking → automações comerciais → manutenção / CRO

RESULTADO

Canal de aquisição conectado à operação e melhorado mensalmente.

IA & Operações

SEQUÊNCIA

Mapeamento → automação-base → agente de IA → dashboard → operação assistida

RESULTADO

Processo inteligente com monitoramento, fallback e documentação.

Aquisição completa

SEQUÊNCIA

Landing page → tracking → Meta Ads → CRM / WhatsApp → otimização

RESULTADO

Campanha mensurável do clique ao atendimento.

E-commerce conectado

SEQUÊNCIA

Nuvemshop → analytics / pixel → automações → WhatsApp → manutenção

RESULTADO

Loja com operação e pós-venda integrados.

GOVERNANÇA

Rituais, status e critérios

Ritual	Frequência	Participantes	Objetivo
Pipeline comercial	Semanal	CEO + comercial	Priorizar oportunidades e propostas.
Planejamento	Semanal	PM + especialistas	Capacidade, marcos e riscos.
Daily curta	Dias úteis	Equipe ativa	Ontem, hoje, bloqueios.
Revisão de QA	Por marco	Executor + QA + PM	Prontidão antes do cliente.
Status com cliente	Semanal / quinzenal	PM + cliente	Progresso e decisões.
Suporte / Growth	Mensal	CEO + suporte + cliente	Indicadores e expansão.

Status padrão

 Backlog

 Pronto para iniciar

 Em andamento

 Bloqueado

 QA interno

 Homologação

 Concluído

 Monitoramento

Critério universal de conclusão

- ☐ Entrega implementada conforme escopo e critérios de aceite.

☐ QA interno concluído e evidências registradas.

☐ Aprovação do cliente ou aceite previsto em contrato.
- ☐ Acessos, documentação e treinamento entregues.

☐ Métricas e monitoramento definidos quando aplicável.

☐ Pendências fora do escopo convertidas em backlog ou proposta.

PLANO DE AÇÃO

Colocando os processos em prática

Semana	Ação	Resultado
1	Criar CRM/pipeline, roteiro de diagnóstico, proposta e checklist de onboarding.	Entrada comercial padronizada.
2	Criar templates de projeto, pastas, status, cronograma, atas e controle de feedback.	Gestão e comunicação padronizadas.
3	Transformar cada fluxo deste manual em checklist operacional reutilizável.	Execução delegável.
4	Criar checklists de QA, homologação, go-live e handoff por serviço.	Qualidade e aceite consistentes.
5	Configurar painel com pipeline, projetos, capacidade, receita, prazo e suporte.	Visibilidade executiva.
6	Rodar retrospectiva e ajustar gargalos com base nos primeiros projetos.	Versão 2.1 do sistema operacional.



Primeiro objetivo operacional

Nenhum projeto deve depender da memória de uma pessoa. Briefings, decisões, aprovações, acessos, QA e handoff precisam existir como registros reutilizáveis.

Documentos derivados deste manual



Checklist comercial e onboarding



Template de projeto e cronograma



Checklist de QA por serviço



Modelo de ata e aceite



Dashboard executivo



SLA e processo de suporte

MATRIZ DE DECISÃO

Quem decide, executa e aprova

Momento	Responsável	Aprovador	Registro obrigatório
Qualificação	Comercial	CEO / líder técnico	Diagnóstico e decisão go/no-go
Escopo e preço	Comercial + PM	CEO	Proposta e premissas
Estratégia	Especialista + PM	Cliente	Briefing e marco aprovado
Produção	Executor	PM	Tarefas, versões e bloqueios
QA	QA + executor	PM	Checklist e evidências
Homologação	PM	Cliente	Feedback consolidado e aceite
Publicação	Executor + PM	PM / cliente	Checklist de go-live
Suporte e evolução	Suporte / Growth	CEO / cliente	Relatório e roadmap

Regras de escalonamento

Escopo	Mudança altera prazo, custo ou critério de aceite.	PM → CEO / Comercial
Técnico	Risco de segurança, perda de dados ou indisponibilidade.	Especialista → PM → CEO
Cliente	Pendência bloqueia o projeto por mais de 2 dias úteis.	PM → Cliente → CEO
Qualidade	Falha recorrente ou aceite ambíguo.	QA → PM → Especialista
Financeiro	Pagamento, licença ou consumo impede continuidade.	Administrativo → CEO

USO DIÁRIO

As 10 regras do sistema operacional

01

Nenhuma venda sem diagnóstico suficiente para estimar escopo e risco.

02

Nenhum projeto começa sem contrato, entrada, acessos e briefing mínimo.

03

Cada etapa possui um dono e um gate de saída.

04

O cliente aprova marcos, não acompanha tarefas fragmentadas.

05

Feedback chega consolidado e dentro do número de revisões acordado.

06

QA acontece antes da apresentação ao cliente.

07

Publicação exige checklist, backup e plano de reversão quando aplicável.

08

Acessos e ativos ficam sob titularidade correta e documentada.

09

Mudanças fora do escopo viram backlog ou nova proposta.

10


Toda entrega encerra com documentação, medição e próximo passo.

LEMBRE-SE

Clareza para vender. Processo para entregar. Dados para evoluir.

Movimento, visão e tecnologia.

Um sistema operacional simples, objetivo e preciso para que cada serviço da Monvi gere resultado com qualidade e previsibilidade.



Menos tarefa manual. Mais resultado.